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2006. november 30.
Az Erdőrezervátum Program tervezése, finanszírozása és értékelése a következő fe​ladatcsoma​gok szerint történik: EK – eseménykövetés, eseményfigyelés; HTV – hosszú távú vizsgálat-sorozat alapcsomag (HTV MIN, 2006); CK – célorientált kutatások; PR – publiká​ció, rendezvény, közönségkapcsolat; KOORD – az Erdőre​zervátum Program és az erdő​rezervátum-kutatások koordi​ná​ciója. 
Ezt a javaslatot a középtávú tervhez igazodva készítettük el
, az abban foglaltakból kiemelve a legfontosabb, soron következő feladatokat. A tervezés során egy meglehetősen mértéktartó változatot állítottunk össze, amely hosszú távon biztosítaná – a középtávú program szerint haladva – 15 kiemelt erdőrezervátum, 10-15 évenkénti visszatérésű minimális szintű alapfelmérését és a program többi elemének az eddigiekhez hasonló szintű működtetését.
Javaslat az Erdőrezervátum Program 2007. évi finanszírozására
Az elmúlt 2 évben, 4 erdőrezervátumban (Vár-hegy, Kékes, Hidegvíz-völgy, Szalafő) létesítettünk ERDŐ+h+á+l+ó-t. Itt a HTV MIN módszercsomag szerinti faállomány-szerkezet és talajtani felmérések elkészültek, azonban a botanikai vizsgálatok még nem. Ezzel kapcsolatban az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti növénytani felmérés egységes módszerének közös kidolgozása is sürgős feladat, amelynek megvalósítására egy munkacsoport felállítását határoztuk el. Ezek tehát a legfontosabb feladatok, ugyanakkor két további erdő​rezervátumban tartjuk időszerűnek az alapfelmérés elkészítését, ezek a bükki Őserdő, továbbá a Kecskés-Galya erdőrezervátumok. Különösen az Őserdő felmérése sürgető, mert annak jelentős területe összeroppanási fázisba lépett. A feladatok fontosságát, prioritását (PRI) csillagokkal jelöljük (több csillag, nagyobb prioritást jelent).
EK – eseménykövetés, eseményfigyelés

Miután az elmúlt években ezzel a feladattal részben elmaradtunk (több erdőrezervátum eseménykövetése még nem készült el), 2007-ben elmaradásainkat hozzuk be, ezért nem tervezzük újabbak eseménykövetését.
	PRI: -
	EK 2007 évi terv
	0,00 mFt


HTV – alapfelmérés, hosszú távú vizsgálat-sorozat 

Az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti botanikai felmérés Hidegvíz-völgy (ER-46), Szalafő (ER-53), Kékes (ER-56), Vár-hegy (ER-59)  erdőrezervátumokban, összesen 182 ha magterületen, mintegy 720 mintavételi pontban. A felmérést az erre felálló munkacsoport által kidolgozott (kidolgozandó) egységes módszer szerint kell elvégezni. A botanikai felmérések egyúttal a módszer terepi tesztelését (is) biztosítják.
Két újabb erdőrezervátum, a bükki Őserdő (ER-60, MT 59,3 ha) és a Kecskés-Galya (ER-58, MT 87 ha) ERDŐ+h+á+l+ó szerinti HTV MIN alapfelmérése. ERDŐ+h+á+l+ó létesítése, talajtípusok feltárása, a mintavételi pontokban FAÁSZ/TALAJ/NÖVÉNYZET-felmérés és dokumentumfotózás.

	PRI: *****
	Botanikai alapfelmérés 4 erdőrezervátumban (182 ha)
	1,63 mFt + 25%

	PRI: ****
	HTV MIN alapfelmérés, bükki Őserdő (59,3 ha)
	4,66 mFt + 25%

	PRI: ***
	HTV MIN alapfelmérés, Kecskés-Galya (87 ha)
	5,32 mFt + 25%

	
	összesen
	11,61 mFt + 25%


CK – célorientált kutatások 

Az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti (mintavételi pontokban történő) botanikai felmérés egységes módszerének kidolgozása, tesztelése és dokumentálása. Ezt a feladatot egy munkacsoport végzi el, a tesztelés a botanikai alapfelmérés során történik meg.
	PRI: *****
	ERDŐ+h+á+l+ó szerinti 
botanikai felmérés egységes módszerének kidolgozása
	0,4 mFt + 25%


PR – publiká​ció, rendezvény, közönségkapcsolat 

2007-ben az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti botanikai felmérés módszerének egy terepi bemutatóval összekötött vitaülést tervezünk rendezni, továbbá a szokásos ER Baráti Találkozót.
Az erdőrezervátum honlap fenntartása és fejlesztése is állandó feladat, ezen belül a legfontosabb az aktuális hírekkel, rendezvényekkel és dokumentumokkal való bővítés, valamint egyes rovatok struktúrájának továbbfejlesztése.

	PRI: ***
	2 ER rendezvény megrendezése
	0,4 mFt + 25%

	PRI: **
	Az ER honlap fenntartása és fejlesztése
	0,4 mFt + 25%

	
	összesen
	0,8 mFt + 25%


KOORD – az Erdőre​zervátum Program és az erdő​rezervátum-kutatások koordi​ná​ciója

Az MTA ÖBKI saját forrásaiból továbbra is biztosítja dr. Mázsa Katalin koordinátor félmunkaidejét az ER Program koordinációs feladatai számára.
Ezen felül a koordinálás, a Bizottság és az ER TTT szervezési költségeire, továbbá az ER Archívum gondozására és fejlesztésére tervezünk egy minimális költséget.
	PRI: *****
	ER Program koordinálása, valamint 
a Bizottság és az ER TTT munkájának szervezése
	0,4 mFt + 25%

	PRI: **
	Az ER Archívum gondozása és fejlesztése
	0,6 mFt + 25%

	
	összesen
	1,0 mFt + 25%


ÖSSZESÍTÉS feladatcsomagonként:

	EK
	2007 évi terv
	0,0 mFt

	HTV
	2007 évi terv
	11,6 mFt + 25%

	CK
	2007 évi terv
	0,4 mFt + 25%

	PR
	2007 évi terv
	0,8 mFt + 25%

	KOORD
	2007 évi terv
	1,0 mFt + 25%

	
	mindösszesen:
	13,8 mFt +25%

	
	
	17,3 mFt


Vácrátót, 2006. november 30.

Prof. Dr. Borhidi Attila, dr. Mázsa Katalin, Horváth Ferenc
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