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Az Erdőrezervátum Program tervezése, finanszírozása és értékelése a következő fe​ladatcsoma​gok szerint történik: EK – eseménykövetés, eseményfigyelés; HTV – hosszú távú vizsgálat-sorozat alapcsomag (HTV MIN, 2006); CK – célorientált kutatások; PR – publiká​ció, rendezvény, közönségkapcsolat; KOORD – az Erdőre​zervátum Program és az erdő​rezervátum-kutatások koordi​ná​ciója. 
A koordinátor intézmény (MTA ÖBKI) az ER TTT-vel együttműködve rendszeresen elkészíti az adott időszakban elvégzett feladatok teljesülésére vonatkozó beszámolót, valamint a következő időszakra vonatko​zó feladatcsomagok munka- és költségtervét. 
A feladatok közül általában legfontosabbnak tekintjük a hosszú távú vizsgálatsorozato​kat (HTV). Ennek minimális változata, a HTV MIN, 2006 feladatcsomag a következő szakmai modulokból áll:

· ERDŐ+h+á+l+ó terepi létrehozása (kitűzés, jelzések, dokumentálás)

· ERDŐ+h+á+l+ó szerinti FAÁSZ felmérés (és fotódokumentáció)
· Talaj-, termőhely-feltárás és ERDŐ+h+á+l+ó szerinti talaj-térképezés

· ERDŐ+h+á+l+ó szerint növényzeti felmérés

I. Beszámoló az elmúlt 5 éves időszakról
 (2001-2006) 
Ennek az időszaknak legjellemzőbb vonása, hogy részletes kidolgozásra, tesztelésre kerültek a legfontosabb módszertani csomagok: az eseménykövetés (2002), az ERDŐ+h+á+l+ó módszertan (2003-2004), a részletes és az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti faállomány-szerkezeti felmérés módszere (2003-2004). Mindeközben továbbfejlesztésre került a talajtani vizsgálatok ERDŐ+h+á+l+ó-hoz kapcsolódó módszere is. A növényzet szisztematikus felmérésének témakörében egy elővizsgálatnak is tekinthető PhD-munka készült el (Bölöni, 2005). Mindezen fejlesztések kérdéseit és eredményeit szakmai rendezvények keretében széleskörű vita során mutattuk be és véleményeztettük („Össze​hasonlító faállomány-szerkezeti módszertani vizsgálatok” – Várkút Túristaház 2004; „Az ER-kutatás módszertana: Az ERDŐ+h+á+l+ó bemutatása” – Felsőtárkány 2004; „A faállo​mány-szerkezet felmérési módszerének értékelése és vitája” – Vácrátót, 2005). 

Majd 2005-2006 folyamán négy erdőrezervátumban ERDŐ+h+á+l+ó létesítésére került sor (Vár-hegy, Kékes, Hidegvíz-völgy, Szalafő erdőrezervátumok) és ezekben elkészültek a HTV MIN feladatcsomag FAÁSZ és TALAJ alapvizsgálatai. Megindultak tehát az egységes módszertan szerinti alapfelmérések, a terepi munkák.
Feladat-csomagok szerinti bontásban az alábbi rövid összefoglalást adjuk (a Bizottság az ER Program tevékenységének áttekintéséről és értékeléséről a 2005.03.16. ülésre készített részletesebb előkészítő anyagokból tájékozódhatott).
EK – eseménykövetés, eseményfigyelés

Az erdőrezervátum-hálózatnak 63 kijelölt területe van. Ebből, az 1998/99-es országos felmérés alapján 58 terület esetében terveztünk rendszeres eseménykövetést (lásd  Horváth és Bölöni, 2002). Az eseménykövetés (EK) 2004-ben kezdődött el. Az EK eddig 15 erdőrezervátumban készült el, további 12 területen ez folyamatban van.
HTV – alapfelmérés, hosszú távú vizsgálat-sorozat 

2004-től 4 erdőrezervátumban (Vár-hegy , Kékes, Hidegvíz-völgy, Szalafő ER) készült el az ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése, termőhelyfeltárás és talajtérképezés. A Vár-hegy, Kékes, Hidegvíz-völgy erdőrezervátumokban elkészült az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban az egyeztetett módszertan szerint a faállomány és a holtfa felmérése. A Szalafő erdőrezervátum esetén részletes faegyed szintű felmérés és térképezés történt a magterület 7 ha-os mintaterületén, mivel itt egy 1981-es faegyed szintű térképezés megismétlésére volt lehetőség. Eddig elkészült 180 ha ERDŐ+h+á+l+ó szerinti talajtani és faállomány-szerkezeti felmérés, mintegy 720 mintavételi ponton, ez a Szalafői részletes faegyed felvételezéssel együtt kb. 70.000 adatrekordot tesz ki. Mindezek a terepi munkálatokat és a felvett adatok bevitelét jelentik, de nem tartalmazzák azok elemzését. (A Szalafő Erdőrezervátumban folytatott munkálatokat az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jelentős mértékben támogatta.) 

CK – célorientált kutatások 

2003-2005 között kidolgoztuk és megvitattuk a faállomány-szerkezet felmérésének egységes módszertanát. Ennek során módszertani összehasonlító vizsgálatokat végeztünk és a Vár-hegy erdőrezervátum területén egy kijelölt 3 ha-os mintaterületen részletes faegyed szintű térképezést és felmérést csináltunk. E felmérés adataiból létrehozott térinformatikai adatbázison további mintavételezéseket szimuláltunk, az eredményekkel a felmérési módszereknek a lokális faállományra vonatkozó reprezentativitását vizsgáltuk.
PR – publiká​ció, rendezvény, közönségkapcsolat 

Rendezvények, előadások, terepbejárás
· 2001 „Az erdőrezervátum-kutatás helyzete és perspektívája hazánkban”- előadó- és vitaülés, Budapest, MTA Nagyterem

· 2004 „Összehasonlító faállományszerkezeti módszertani vizsgálatok 2003-2004” bemutató, szakmai vita és tapasztalatcsere – Vár-hegy erdőrezervátum; Várkút
· 2004 „Az ER kutatás módszertana: Az ERDŐ+h+á+l+ó bemutatása” KvVM Természetvédelmi Hivatallal közös rendezvény a Magyar Tudomány Ünnepe keretében, Felsőtárkány

· 2005 „A faállomány-szerkezet felmérési módszerének értékelése és vitája” előadó és vitaülés  a Magyar Tudomány Ünnepe keretében, Vácrátót
· 2006 „A KvVM Erdőrezervátum Programjának 5 éve” előadó- és vitaülés, Budapest, MTA Felolvasóterem
· 13 előadás konferenciákon vagy meghívott előadóként

· 7 terepbejárás/szakvéleményezés

Erdőrezervátum-kutatók Baráti Találkozói 
· 2002-től, minden évben egyszer

Kiadványok
· 2001: „ER-Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1. 

· 2002: „ER-Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 2.

· 2002: A kiadvány honlapjának elkészítése (http://www.botanika.hu/er/)
KOORD – az Erdőre​zervátum Program és az erdő​rezervátum-kutatások koordi​ná​ciója
A KVvM TvH és a koordinátor intézmény közötti 1997-es keretmegállapodás szellemében az MTA ÖBKI (saját forrásból) továbbra is biztosítja, hogy a koordinátor (Mázsa Katalin) fél-munkaidejében az Erdőrezervátum Program koordinációs és ügyintézési feladatait a minisz​térium részére ellássa. 

A KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárságán (korábban KvVM TvH) kifejezetten az Erdőrezervátum Programhoz és az erdőrezervátumokhoz kapcsolódó ügyek intézése: tervezési, jelentési kötelezettségek, szakvéleményezés, beszámolók, képviselet, levelezés. 
Kiemelt feladat az Erdőrezervátum Program Archívumának fenntartása, a dokumentum-gyűjtemény gyarapítása, bővítése és katalógusban történő nyilvántartása. Az Archívum katalógusát a honlap jelszóval védett virtuális belső hálózatán tesszük hozzáférhetővé.
A Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság titkársági feladatainak ellátása, szervezési feladatok. Az ER TTT munkájához kapcsolódó szervezési feladatok. 
II. Az Erdőrezervátum Program középtávra szóló terv-javaslata

Az elkövetkező időszak három fő feladata: 1) az eddig elért módszertani eredmények publikálása (illetve az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti növénytani felmérés módszerének véglegesítése és belső szakmai vitája), továbbá a módszertanhoz kapcsolódó egységes elemzések meghatározása; 2) az alapfelmérések (HTV MIN, 2006) további erdőrezer​vátumokban való elkészítése; 3) a kutatási eredmények elemzése, publikálása és terjesztése.
Feladat-csomagok szerinti bontásban az alábbi középtávú tervet javasoljuk megvalósítani
. A tervezésekor a feladatoknál, az elvégzésükhöz feltétlenül szükséges közvetlen költségeket vesszük alapul, amelyre további 25% költséget kell reálisan felszá​mítani az ÁFA-törvény és az intézményi rezsihányad következtében
.
EK – eseménykövetés, eseményfigyelés

Az erdőrezervátumok többségében nagy szükség van arra, hogy az Erdőrezervátum Program legalább néhány évente „tudomást szerezzen” a területek aktuális helyzetéről. Évenkénti 10 erdőrezervátum eseménykövetése mintegy 50 erdőrezervátum 5 évenkénti felkeresését biztosíthatja. Az eseménykövetés nagyobb területű és nehezen bejárható rezervátumok esetében arányosan nagyobb költséggel jár, ezt a szempontot a szerződések megkötésekor figyelembe kell venni.
Átlagosan 10 ER eseménykövetése évente
1,0 mF/év + 25%
HTV – alapfelmérés, hosszú távú vizsgálat-sorozat 

Az MTA ÖBKI és az ER TTT összeállította az ún. HTV MIN, 2006 feladatcsomagot, amely minimális, de már elégséges szinten biztosíthatja a kiválasztott erdőrezervátumok rendszeres visszatérésű egységes alapfelmérését. A korábban meghatározott célok és stratégia szerint az erdőrezervátumok között prioritási sorrendet, illetve csoportokat határoztunk meg, először az 1998/99-es országos felmérés információi alapján, majd aktualizált ismereteink alapján 2006 őszén. Az 1999-es kutatási besorolások szerint 11 CK
 + 18 HTV, összesen tehát 29 erdőrezervátumot javasoltunk ebbe a kategóriába. A 2006-os értékelés alapján 15 erdőrezervátumot soroltunk ebbe a feltétlenül felmérendő kategóriába (ER-01 Pilis-oldal; ER-20 Dédai-erdő; ER-21 Fényi-erdő; ER-26 Ropoly; ER-35 Kőszegi-forrás; ER-39 Tátika; ER-46 Hidegvíz-völgy; ER-53 Szalafő; ER-56 Kékes; ER-58 Kecskés-Galya; ER-59 Vár-hegy; ER-60 Őserdő; ER-63 Csókás-völgy; ER-68 Alsó-hegy; ER-70 Hargistya-Lófej). 
A 63 erdőrezervátum tervezésnél szerepet játszó legfontosabb ismérveit (magterület mérete, 1999-es besorolás, a terület felmérésének nehézségi foka, prioritási csoport és rangsor, készültség, valamint a HTV MIN költségei) egy táblázatban foglaltuk össze (1. melléklet – ER_HTV_kozeptavu_terv_2006.XLS). A kiválasztott, javasolt 15 erdőrezervátum össze​sített magterülete 1148 ha az összesen 3665 hektárból. Ezek felmérésének összes költsége mintegy 74 mFt + 25%, amelyet 10-15 éves időszakra lehet betervezni. Ebből 2005-2006 folyamán már elkészült az említett 4 erdőrezervátum felméréseinek nagyobbik része.
Ezzel a felmérési intenzitással számolva évente 100-150 hektárnyi magterület felmérése végezhető, amely 1-3 erdőrezervátumnak felel meg, annak méretétől és nehézségi fokától függően. Az ehhez szükséges felmérő kapacitás a rendelkezésünkre áll.

Erre a feladatcsomagra évente, átlagosan 6-9 mFt-ot kell fordítani
7,5 mFt/év + 25%
CK – célorientált kutatások 

A HTV alapfelméréseken felül célorientált kutatások finanszírozása is szükséges. Egyrészt ebben a kategóriában valósíthatók meg kiemelt prioritású módszertani fejlesztések, össze​hasonlító kutatások vagy célorientált külső kutatási programok részfinanszírozásai. Ezzel a feladatfinanszírozással lehet a leghatékonyabban publikálható eredményeket kapcsolni az Erdőrezervátum Programba és a leginkább mozgósítani a kutatók és kutatások szélesebb körét, külső finanszírozási források bekapcsolását. Az ÖBKI/TTT kidolgozta a CK kutatások egyszerű pályáztatásának és értékelésének szabályait. Az ebben a kategóriában felmerülő projektek évenkénti értékelését és rangsorolását a többi feladatcsomaggal együtt végezzük el és javasoljuk megvalósításra. Célorientált kutatásokra évenként 1-5 mFt ráfordítást javaslunk.

Átlagosan évente 
2,5 mFt/év + 25%
PR – publiká​ció, rendezvény, közönségkapcsolat 

Az eddigi tapasztalatok alapján évente 1-3 kisebb (20-40 fős), és 2-5 évente 1-1 közepes (80-100 fős) rendezvény megszervezése és lebonyolítása reális és az igényeket lefedő vállalás volt (ER Baráti Találkozók, vita és előadóülések, terepbejárások). Ezek a rendezvények – céljuktól függően 50-300 fős szakmai közönséget (kutatók, természetvédők, erdőgazdálkodók ill. hatóságok) érnek el. Ezzel párhuzamosan üzemeltetjük, egyre bővülő szakmai tartalommal az Erdőrezervátum Program honlapját (www.erdorezervatum.hu), valamint egy levelező listát (er-barat@list.botanika.hu). 2001-ben indítottuk útjára „Az erdőrezervátum-kutatás eredményei” kiadványsorozatot, amelynek eddig 2 kötete jelent meg (korábbi terveinkhez képest jelentős elmaradásunk van). A kiadványsorozat kiadója az MTA ÖBKI, a kiadványszerkesztés munkáját és ennek költségeit az ÖBKI vállalta és vállalja továbbra is. Az eddigiek szerint bevált rendezvények folytatása, a honlap fejlesztése és bővítése, valamint az eredmények publikálása továbbra is kiemelt feladat. Rendezvények és közönségkapcsolat szervezésére átlagosan évi 0,4 – 0,6 mFt, a honlap fejlesztésére átlagosan évi 0,2 – 0,5 mFt, 
a kiadványsorozat nyomdai költségeinek fedezetére kiadványonként (mintegy 500-1000 példányban) 0,5 – 1,5 mFt ráfordítást javaslunk.
Átlagosan évente
2 mFt/év + 25%
KOORD – az Erdőre​zervátum Program és az erdő​rezervátum-kutatások koordi​ná​ciója

A KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárságán (korábban KvVM TvH) kifejezetten az Erdőrezervátum Programhoz és az erdőrezervátumokhoz kapcsolódó ügyek intézése: tervezési, jelentési kötelezettségek, szakvéleményezés, beszámolók, képviselet, levelezés. 

Kiemelt feladat az Erdőrezervátum Program Archívumának fenntartása
, a dokumentum-gyűjtemény gyarapítása, bővítése (jelentős a beszerzés, másolás és archiválás költsége és munkája) és katalógusban történő nyilvántartása. Az Archívum katalógusát a honlap jelszóval védett virtuális belső hálózatán tesszük hozzáférhetővé.

A Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság titkársági feladatainak ellátása, szervezési feladatok. Az ER TTT munkájához kapcsolódó szervezési feladatok.

Átlagosan évente
1,0 mFt/év + 25%
III. A középtávú terv évi „átlagos” finanszírozásának áttekintése
A feladatcsomagok szerinti bontásban összeállított terv 15 kiemelt erdőrezervátum magterületének, minimális szakmai program (HTV MIN, 2006) szerinti felmérésével számol, mintegy 10 éves időszak alatt megvalósítva (elsősorban a középhegységi bükkösök és tölgyesek erdődinamikájának és ökológiájának megismerésére koncentrálva, kb. 1150 ha, 4600 MVP, mintegy 90000 fa felmérésével számol). Továbbá finanszírozza összesen mintegy 50 terület 5 évenkénti eseménykövetését, és jelentős mértékben tervezi célorientált kutatások támogatását (amelyek nagy része várhatóan külső források bevonását is jelenti). Ezen kívül egy minimális szinten biztosítja a program koordinációját, az ER Archívum fenntartását és gyarapítását, valamint az eredmények rendszeres megjelenését. 

Ez a változat ugyan egy elfogadható szintű szakmai programnak tekinthető, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy nem tartalmaz olyan elemeket, amelyekkel a program eredmé​nyessége és sikeressége igazán fokozható és kiterjeszthető volna. Nem tartalmazza a kiválasztott 15-ön felül további erdőrezervátumok felmérését (további mintegy 15-20 terület felmérése ugyancsak indokolt lehet, elsősorban ártéri és alföldi ligeterdőknél), nem tartalmaz jelentős beruházásokat és fejlesztéseket (sem terepi bázis, sem műszer, sem informatika vonalon), ugyancsak nem tartalmazza piaci szolgáltatások, adatbázisok vagy távérzékelt anyagok beszerzését vagy megrendelését (pl. digitális terepmodell, archív és új légifotók, különleges technológiák). Ezért ezt a középtávú tervet minimális szakmai programnak kell minősítenünk.
	EK: 10 ER eseménykövetése évente (5 évenként 50 ER)
	1,0 mFt/év + 25%

	HTV MIN felmérés, 100-150 ha ER magterületen évente 
	7,5 mFt/év + 25%

	CK: célorientált kutatások, évente átlagosan
	2,5 mFt/év + 25%

	PR: publikáció, rendezvény, közönségkapcsolat, évente átlagosan
	2,0 mFt/év + 25%

	KOORD: koordináció, évente átlagosan 
	1,0 mFt/év + 25%

	összesen:
	14,0 mFt/év + 25%


Vácrátót, 2006. november 30.

Prof. Dr. Borhidi Attila, dr. Mázsa Katalin, Horváth Ferenc


és az ER Tudományos Tanácsadó Testülete
� 	Csak a KvVM támogatásával, az MTA ÖBKI koordinálásban megvalósult feladatokat tekintjük át.


� 	Miután az elkövetkező évek finanszírozásának sem keretszámait, sem ütemezését nem ismerjük, ezért rész�letesebb feladat- és költségterv kidolgozása illuzórikus lenne. 


� 	A jelenlegi szabályozások szerint 20% ÁFA (azonnali) befizetése kötelező, amelyből gyakorlatilag 10-15% ÁFA-tartalom �igényelhető vissza, az intézet rezsije 20%. Mindezek eredőjeként 25%-kal érdemes tervezni.


� 	A CK-kutatási besorolás feltételezi a HTV alapvizsgálatok elvégzését is.


� 	Az Archívumot két „példányban” tartjuk fenn: a KvVM által biztosított irodában (jelenleg lett átköltöztetve a Költő utcából a Fő utcába), valamint az MTA ÖBKI által biztosított kutatószobában, Vácrátóton.
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